



填报内容		填报说明
一、项目概况	强化信息智能化建设，进一步加强档案规范化管理，建设档案智能密集架管理系统	项目背景及目的
(一) 项目基本情况	强化信息智能化建设，进一步加强档案规范化管理，建设档案智能密集架管理系统	总体目标
(二) 项目绩效目标设置情况	强化信息智能化建设，进一步加强档案规范化管理，建设档案智能密集架管理系统	阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况		
(一) 项目决策情况	根据县档案局关于印发《2021年度琼中黎族苗族自治县档案管理工作考核标准》（琼中档函[2021]3号）的通知要求，档案管理已列入年度绩效考核的重要指标之一，进行信息智能化建设，有助于加强档案规范化管理	立项等情况
(二) 项目资金到位及使用情况	资金总额年初预算数:497720财政资金全年预算数:357615.72财政资金年初预算数:497720财政资金全年预算数:357615.72专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0	预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况		
(一) 项目组织情况	信息智能化建设项目于2022年6月27日启动造价咨询邀标，收到浙江北泰智能科技有限公司、江西双马保险设备有限公司、海南瑞祺科技有限公司共计3个公司的投标材料，2022年7月5日，经党组会议研究讨论，同意海南瑞祺科技有限公司承担本次信息智能化档案室项目建设，于2022年7月29日验收通过，目前已经支付97%的款项。	项目招投标情况、调整情况、完成验收等
(二) 项目实施情况	根据县档案局关于印发《2021年度琼中黎族苗族自治县档案管理工作考核标准》（琼中档函[2021]3号）的通知要求，档案管理已列入年度绩效考核的重要指标之一，进行信息智能化建设，有助于加强档案规范	从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析		
(一) 项目绩效目标完成情况	已完成100%	已完成的绩效目标
(二) 项目绩效目标未完成情况及原因	无	项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析		
(一) 主要的经验和做法	在执行前期，参考了其他单位项目建设情况，并进行了实地考察，并通过班子领导讨论和决策。	
(二) 存在的问题	无	
(三) 改进措施及建议	无	

填报人 统计局 王海燕
 填报日期 2023-06-12
 联系方式 13876190819